

千ヶ滝郵便局 廃止スケジュール表

大項目	中項目	小項目	● : 当該局が実施する項目 X-X : 別添「移転事務解説書」により実施する項目 店 : 店舗担当にて依頼(実施)する項目	6月			7月			8月			9月			10月			チェック	備考	
				上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
備品・機器類 対応	機器類の移設	現金自動預払機(ATM)の撤去	店	金融業務部 金融システム担当	026-231-2242													機器の撤去	支社担当から業者へ移設依頼		
		窓口端末機(CTM)の撤去	店	金融業務部 金融システム担当	026-231-2242														機器の撤去	支社担当から業者へ撤去依頼	
		紙幣硬貨入金機(AC)の撤去	店	金融業務部 金融システム担当	026-231-2242														機器の撤去	支社担当から業者へ撤去依頼	
		防犯カメラ装置(CSコーナー用)の撤去	店	金融業務部 金融システム担当	026-231-2242														機器の撤去	支社担当から業者へ撤去依頼	
		次期郵便窓口端末機の撤去	店	郵便・物流オペレーション部 窓口品質・システム担当	026-231-2249														機器の撤去	支社担当から業者へ撤去依頼	
		郵便局サーバーの撤去	店	郵便・物流オペレーション部 窓口品質・システム担当	026-231-2249														機器の撤去	支社担当から業者へ撤去依頼	
		鍵・カード管理機の撤去	店	金融業務部 金融システム担当	026-231-2242														機器の撤去	支社担当から業者へ撤去依頼	
		郵便局ルータ(PNET機器)の撤去	店	金融業務部 金融システム担当	026-231-2242														機器の撤去	支社担当から業者へ撤去依頼	
		自動通報装置・防犯システムの撤去	店	総務・人事部 リスク担当	026-231-2226														機器の撤去	支社担当から業者へ撤去依頼	
		防犯カメラ(モニター)・ベル装置(局舎防犯用)の撤去	店	総務・人事部 リスク担当	026-231-2226														機器の撤去	支社担当から業者へ撤去依頼	
		セキュリティカメラの撤去	店	総務・人事部 リスク担当	026-231-2226														機器の撤去	支社担当から業者へ撤去依頼	
		引越し対応	引越し関係	引継ぎ書類等の移設	引越-1	郵便局	引越運送業者													業者選定及び契約	引継ぎ実施
引継ぎ物品等の移設	引越-1			郵便局	引越運送業者													業者選定及び契約	引継ぎ実施	<input type="checkbox"/> 郵便局にて引継し業者と契約し実施。会計センターへの支払依頼	
不用物品等の廃棄物処理	店			経営管理部 店舗担当	産業廃棄物処理業者													業者選定及び契約	産廃処理		
ポストの移設				郵便局	受持単マネ局														移設依頼		
ライフライン関係	電話、FAX回線の一時休止連絡		店	経営管理部 店舗担当	026-231-2477														廃止の連絡		支社担当からNTTへ休止依頼
	電気の契約		●	郵便局	電力会社														廃止の連絡		<input type="checkbox"/> 郵便局から電力会社へ連絡
		ガスの契約	●	郵便局	ガス事業者													廃止の連絡		<input type="checkbox"/> 郵便局からガス会社へ連絡	
		水道(下水道)の契約	●	郵便局	水道事業者													廃止の連絡		<input type="checkbox"/> 郵便局から水道事業者へ連絡	
お客さま対応	お客さまへの周知	●	郵便局															お客さま周知		<input type="checkbox"/> 局内掲示板、局前等への掲示(指示文書発出以降)	
その他	関係部署への通知	当該局長・本社・支社内・グループ内各社あて通知	店	経営管理部 店舗担当	026-231-2477													指示文書発出		廃止通知	

最終営業日
2021年9月30日(木)

廃止指示文書発出予定
2021年8月19日(木)

御代田雪窓郵便局 新規出店 郵便局店舗移転スケジュール

実施項目	2020年												2021年											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
局舎基本計画案作成・承認					基本設計	→	審査★ 承認																	
施設センターとの受委託契約 (図面審査依頼、サイン等工事公 告、工事契約代行等)																								
局舎実施設計案作成 (施設センター等調整)																								
図面承認・工事費上限額通知																								
新築工事																								
サイン等工事(会社発注)																								
什器配備(会社発注)																								
引越し																								
新局舎業務開始																								

引越し

周知活動

★ 2021.11.15
移転オープン