

三箇郵便局閉鎖スケジュール

別添

実施項目	2020年												2021年											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
窓口営業																								
事務引継ぎ (外丸郵便局)																								

「六日町駅西口郵便局（仮称）」新規出店 郵便局店舗移転スケジュール

実施項目	2020年												2021年											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
局舎基本計画案作成・承認																								
施設センターとの受委託契約 (図面審査依頼、サイン等工事公 告、工事契約代行等)																								
局舎実施設計案作成 (施設センター等調整)																								
図面承認・工事費上限額通知																								
新築工事																								
サイン等工事(会社発注)																								
什器配備(会社発注)																								
引越し																								
新局舎業務開始																								

基本設計 → 審査★承認

→

実施設計 →

図面審査
承認★

冬季工事不可 → 工事期間 →

サイン等局会社工事 →

備品手配・レイアウト調整 →

引越し →

周知活動 →

2021.8.2
移転オープン