

# 旧集配センターマネジメント統合

## 2022年度 マネジメント統合計画について

### ○ 統全局一覧

地区連絡会名	局名	受持局	実施時期
上越	妙高高原	高田	2月
	吉川	高田	2月
	浦川原	高田	2月
中越南部	七日町	長岡西	9月
	寺泊	長岡	9月
	与板	長岡	9月
下越北部	加治	新発田	2月
魚沼	千手	十日町	9月

地区連絡会名	局名	受持局	実施時期
北信	戸隠	長野東	9月
東信	東塩田	上田	9月
	長門	上田	9月
	小海	佐久	9月
中信	会田	松本南	2月
	大桑	木曾福島	2月
	上松	木曾福島	2月
南信南部	遠山	飯田	9月

	9月実施
新潟県	4
長野県	5
計	9
	2月実施
新潟県	4
長野県	3
計	7

### ○ 統合実施スケジュール（案）

別紙のとおり

# 統合実施スケジュール

別紙

時期		項目	内容
3月～ 4月	※	2022年度統合候補予定局(18局)の局長に対する説明等	・要員集配部から概要説明・実施時期等確認
5月	11日	統合候補局の決定（支社）	・本社への報告 【提出期限：5月11日】
6月	上旬	統合局の決定（本社）	・本社において、2022年度の統合実施局を決定 ・本社決定を受け、支社から統合準備の指示文書発出
	7日、9日、15日、 17日、21日	統合準備打合せ会（※）	・スケジュール確認、課題に対する意見交換。 ・複数会場に分け開催
7月	13日、14日 20日、21日	集合研修（※）	・統合局長、受持局（局長、副部長等（統合局を受け持つ管理者）、総務部課長（労担）、センターリーダー）を対象
		マネジメント統合局への見学	・統合実施予定局長が、既統合局を見学
		自局研修（副部長等によるOJT）	・査閲、検査、社員指導など、具体的な業務の現地研修を実施
8月	上旬	統合局長と副部長等の間での業務分担整理	・各種点検等の実施を統合局長と副部長等との間で整理
	下旬 (2月実施の場合は、 1月下旬)	直前対応	・副部長等、支社担当者による訪問
9月 ・ 2月	1日	マネジメント統合実施日	・直後対応